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CONSULTA 110/2021. Ampliación del plazo de ejecución.  

 

CONSULTA 

 

“Buenos días: 

La XX, ha licitado un expediente de XX, cuyo plazo de finalización de las obras se estima que sea el día 

XX de XX de 2021. Por motivos ajenos al contratista, en concreto por acopio de materiales el 

suministro se está haciendo muy difícil y esto hace que se retrase la ejecución de la obra y desde la 

XX se estima ampliar el plazo de ejecución de la obra.  

Por tanto y en base a lo expuesto le solicito las siguientes consultas: 

¿Qué plazo prevé la Ley de Contratos para ampliar la ejecución de la obra? 

 Y jurídicamente ¿qué tramitación conllevaría a efectos de formalización del expediente? 

Esperando atentamente su respuesta, reciba un cordial saludo.” 

 

RESPUESTA 

 

En primer lugar, y dando respuesta a la primera cuestión planteada por esa Fundación: “¿Qué plazo 

prevé la Ley de Contratos para ampliar la ejecución de la obra?”,  hemos de indicarle que la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), contempla en el artículo 195 la ampliación 

del plazo de ejecución de los contratos, señalando expresamente que el mismo será,  “por lo menos, 

igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor”, siempre que, como dice el 

citado precepto ”el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 

cumplir sus compromisos”.   

 



 

2 
 

Respecto de la tramitación del mismo y dando respuesta a la segunda cuestión planteada: Y 

jurídicamente ¿Qué tramitación conllevaría a efectos de formalización del expediente?, el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, regula en su artículo 100 el modo de proceder cuando el 

contratista solicita una “prórroga de ejecución” (denominada actualmente en la LCSP “ampliación de 

plazo”); conforme al mismo, el procedimiento sería el siguiente: 

 

1º.- Petición de ampliación del plazo de ejecución por parte del contratista. Dicha petición habrá de 

efectuarse en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria 

del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo 

probable de su duración. 

 

2º.- Resolución de la Administración. A la vista de dicha petición, la Administración, siempre antes 

de la terminación del plazo de ejecución del contrato, habrá de resolver sobre la ampliación del 

mismo.  

En el caso de que la ampliación se hubiera solicitado en el último mes de ejecución del contrato, la 

Administración deberá resolver antes de los quince días siguientes a la terminación del plazo. En este 

caso, durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se 

considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la 

prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella. 

 

Si el contratista no formulara su petición en el plazo antes señalado, la Administración podrá 

conceder dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con 

imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 193.3 de la LCSP o, en su caso, las 

que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que considere más 

aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato. 
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Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que pueda establecer sobre esta cuestión el pliego rector del 

correspondiente procedimiento. 

 

Finalmente indicar que, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la presente respuesta a la 

consulta planteada tiene carácter meramente informativo y en ningún caso resulta vinculante. 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 


